

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Ipeľská Kotlina Novohrad
Kód projektu MAS ¹	Q108
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q108-512-004
Kód a názov aktivity	B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov Užívateľa	Obec Kiarov		
Názov projektu	Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Kiarov		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q108-512-004-007		
Miesto realizácie projektu ²	Obec Kiarov		
Doba realizácie projektu	6 mesiacov		
Výška schváleného NFP	26 154,26 EUR	Skutočná výška NFP	26 154,26 EUR
Výška schválených COV	27 530,80 EUR	Skutočná výška COV	28 170 EUR
Predpokladaná celkové výdavky projektu ³	28 170 EUR	Skutočné celkové výdavky projektu	28 170 EUR
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	<p>Projekt prispieva k naplneniu špecifického cieľa 5.1.2 IROP Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Zároveň projekt prispieva k naplneniu strategického cieľa CLLD Ipeľská kotlina – Novohrad, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať miestne tradície pre rozvoj cestovného ruchu. Zakúpenie dodávkového automobilu bude slúžiť na prepravu obyvateľov obce Kiarov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, všetkým osobám odkázaným na autobusovú dopravu, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, mamičkám s deťmi, ktorých stav alebo životná situácia nedovoľuje prepravu bežnými autobusovými linkami. Realizáciou projektu sa dosiahne merateľný ukazovateľ B301 Počet nakúpených vozidiel v počte nakúpená vozidlo – 1 ks.</p>		

¹ Uviesť posledné 4-čísle ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

² Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

³ Vrátane neoprávnených výdavkov



<p>Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)</p>	<p>V rámci administratívnej kontroly MS boli zistené nedostatky, výzva na doplnenie MS bola žiadateľovi zaslaná 5.5.2022 – táto bola doplnená včas a riadne k dátumu 6.5.2022. V rámci administratívnej kontroly ZoP boli zistené nedostatky, výzva na doplnenie ZoP bola žiadateľovi zaslaná 12.5.2022 – táto bola doplnená včas a riadne k dátumu 13.5.2022. Ďalšie nedostatky neboli zistené ani počas kontroly na mieste. Finančná kontrola na mieste bola vykonaná dňa 19.5.2022.</p> <p>ZoP č. IROP-CLLD-Q108-512-004-007-301, podaná na MAS dňa 10.5.2022 bola odoslaná z MAS na RO na kontrolu dňa 20.5.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k nemu prislúchajúcemu VO a dňa 6.12.2022 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP - v ktorej schvaľuje sumu vo výške na preplatenie cez MAS pre Vašu obec v plnej výške. RO na MAS uhradil finančné prostriedky dňa 01.02.2023, následne dňom 7.2.2023 boli finančné prostriedky v sume vyššie uvedenej prevedené na účet obce.</p>
<p>PRÍLOHA č. 1</p>	<p>Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu</p>
<p>PRÍLOHA č. 2</p>	<p>Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu</p>

