

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Ipeľská Kotlina Novohrad
Kód projektu MAS	Q108
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q108-512-004
Kód a názov aktivity	B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov Užívateľa	Obec Kováčovce		
Názov projektu	Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb - úžitkový dodávkový automobil		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q108-512-004-003		
Miesto realizácie projektu	Obec Kováčovce		
Doba realizácie projektu	8 mesiacov		
Výška schváleného NFP	25 904,22 EUR	Skutočná výška NFP	25 904,22 EUR
Výška schválených COV	27267,60 EUR	Skutočná výška COV	27267,60 EUR
Predpokladaná celkové výdavky projektu	27267,60 EUR	Skutočné celkové	27267,60 EUR
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	<p>Hlavnou aktivitou projektu je nákup vozidla spoločnej dopravy osôb s kapacitou 7 osôb a príležitostnú prepravu tovaru s príviesnym zariadením.</p> <p>Zakúpenie úžitkového dodávkového automobilu bude slúžiť na prepravu obyvateľom obce Kováčovce, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, všetkým osobám odkázaným na autobusovú dopravu, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, mamičkám s deťmi, ktorých stav alebo životná situácia nedovoľuje prepravu bežnými autobusovými linkami. Automobil sa bude využívať na príležitostnú prepravu týchto osôb k lekárom, do nemocníc, do lekární a do okresných miest s vyššou vybavenosťou. Ďalej bude automobil využívaný na prepravu členov rôznych kultúrnych a športových klubov na súťaže a podujatia. Realizáciou projektu bude dosiahnutý merateľný ukazovateľ B301 Počet nakúpených vozidiel v počte nakúpené vozidlo - 1 ks.</p> <p>V rámci administratívnej kontroly MS a ZoP boli zistené nedostatky, výzva na doplnenie MS bola žiadateľovi zaslaná 20.7.2022 – táto bola doplnená včas a riadne. Finančná kontrola na mieste bola vykonaná dňa 19.9.2022.</p>		



Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)

ZoP č. IROP-CLLD-Q108-512-004-001-301, podaná na MAS dňa 20.7.2022 bola odoslaná z MAS na RO na kontrolu dňa 26.9.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k nemu prislúchajúcejmu VO a dňa 8.3.2023 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP - v ktorej schvaľuje sumu vo výške na preplatenie cez MAS pre Vašu obec v plnej výške. RO na MAS uhradil finančné prostriedky dňa 27.03.2023, následne dňom 28.03.2023 boli finančné prostriedky v sume vyššie uvedenej prevedené na účet obce.

PRÍLOHA č. 1

**Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu +
Fotodokumentácia počas realizácie projektu**

PRÍLOHA č. 2

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu

