

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Ipeľská Kotlina Novohrad
Kód projektu MAS ¹	Q108
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q108-512-003
Kód a názov aktivity	D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Názov Užívateľa	Obec Vrbovka		
Názov projektu	Detské ihrisko v areáli MŠ Vrbovka		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q108-512-003-001		
Miesto realizácie projektu ²	Obec Vrbovka – číslo parcely: 366/3		
Doba realizácie projektu	9 mesiacov		
Výška schváleného NFP	13 742,70 EUR	Skutočná výška NFP	13 742,70 EUR
Výška schválených COV	14 466 EUR	Skutočná výška COV	14 466 EUR
Predpokladaná celkové výdavky projektu ³	14 466 EUR	Skutočné celkové výdavky projektu	14 466 EUR
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	<p>Cieľom projektu je riešenie zlepšenia udržateľných stratégií miestneho rozvoja v obci Vrbovka. Projekt priamo reflektuje na potreby a riešenie problémov vo vidieckych oblastiach. Realizácia projektu zabezpečí zníženie sociálno-ekonomickú zaostalosti a prispeje k zvýšeniu kvality života na vidieku. Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Naplnenie špecifického cieľa projektu, skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, sa dosiahne vybudovaním detského ihriska, zrealizovaním projektu: „Detské ihrisko v areáli MŠ Vrbovka“. Vybudovanie detského ihriska prispeje k rozvoju základnej infraštruktúry.</p> <p>Realizáciou hlavnej aktivity projektu boli dosiahnuté cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov: D201 Počet podporených MŠ – 1, D203 Počet podporených areálov MŠ – 1, D204 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ – 15.</p>		

¹ Uviesť posledné 4-čísle ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

² Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

³ Vrátane neoprávnených výdavkov

<p>Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)</p>	<p>V rámci administratívnej kontroly ZoP boli zistené nedostatky, výzva na doplnenie ZoP bola žiadateľovi zaslaná 4.3.2022 - táto bola doplnená včas a riadne k dátumu 15.3.2022. Ďalšie nedostatky neboli zistené, taktiež ani následne počas kontroly na mieste. Finančná kontrola na mieste bola vykonaná dňa 18.3.2022.</p> <p>ZoP č. IROP-CLLD-Q108-512-003-001-301, podaná na MAS dňa 10.1.2022 bola odoslaná z MAS na RO na kontrolu dňa 25.3.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k nemu prislúchajúcemu VO a dňa 26.02.2023 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP - v ktorej schvaľuje sumu vo výške na preplatenie cez MAS pre Vašu obec v plnej výške. RO na MAS uhradil finančné prostriedky dňa 17.03.2023, následne dňom 20.03.2023 boli finančné prostriedky v sume vyššie uvedenej prevedené na účet obce.</p>
<p>PRÍLOHA č. 1</p>	<p>Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu</p>
<p>PRÍLOHA č. 2</p>	<p>Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu</p>

