

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

| | |
|--------------------------------|--|
| Operačný program | Integrovaný regionálny operačný program |
| Prioritná os | 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou |
| Názov MAS | Ipeľská Kotlina Novohrad |
| Kód projektu MAS | Q108 |
| Špecifický cieľ | 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |
| Kód výzvy na predkladanie ŽoPr | IROP-CLLD-Q108-512-006 |
| Kód a názov aktivity | E1 Trhové priestory |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------|
| Názov Užívateľa | Obec Opatovská Nová Ves | | |
| Názov projektu | SO 01 Obecné trhovisko v obci Opatovská Nová Ves – zmena stavby pred jej dokončením | | |
| Kód projektu užívateľa | IROP-CLLD-Q108-512-006-006 | | |
| Miesto realizácie projektu | Obec Opatovská Nová Ves | | |
| Doba realizácie projektu | 4 mesiace | | |
| Výška schváleného NFP | 35 625 EUR | Skutočná výška NFP | 35 625 EUR |
| Výška schválených COV | 37 500 EUR | Skutočná výška COV | 37 500 EUR |
| Predpokladaná celkové výdavky projektu | 37 500 EUR | Skutočné celkové výdavky projektu | 37 860,16 EUR |
| Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS | <p>Projekt prispieva k naplneniu Špecifického cieľa 5.1.2 IROP Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita E1 Trhové priestory. Zároveň projekt prispieva k naplneniu strategického cieľa CLLD Ipeľská Kotlina – Novohrad, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať miestne tradície pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu. Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť všetkým obyvateľom obce, aj prípadným návštevníkom a môže byť denne využívaná hlavne v letných mesiacoch.</p> <p>Hlavnou aktivitou projektu bolo vybudovanie trhového miesta s tromi stálymi predajnými miestami v obci Opatovská Nová Ves. Projekt bol realizovaný na parcele KNC č. 356 k.ú. Opatovská Nová Ves. Stavebný pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce pri budove Obecného úradu a kultúrneho domu. Prístup k objektu je zo štátnej cesty jestvujúcim vjazdom, z jestvujúcich spevnených plôch okolo kultúrneho domu. Zastavaná plocha objektu bude 73,80 m².</p> | | |

Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu

(napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového

V rámci administratívnej kontroly ZoP ani MS neboli zistené nedostatky, výzva na doplnenie ZoP nebola žiadateľovi zaslaná. Ďalšie nedostatky neboli zistené, taktiež ani následne počas kontroly na mieste. Finančná kontrola na mieste bola vykonaná dňa 28.11.2022.

ZoP bola podaná na MAS dňa 25.11.2022, bola odoslaná z MAS na RO na kontrolu dňa 07.12.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k nemu prislúchajúcemu VO a dňa 21.03.2023 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP – v ktorej schvaľuje sumu v plnej výške. Na MAS boli zo strany RO pripísané finančné prostriedky dňa 18.4.2023 a zároveň MAS preposlala finančné prostriedky pre ReS teda obec, dňa 24.4.2023 vo výške 35 625 Eur.

PRÍLOHA č. 1

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu

PRÍLOHA č. 2

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu

